

Version	Dato	Kommentar
1.02	26.09.2016	Indsat ændringslog
1.03	02.02.2017	2016 fjernet og 2017 opdateret
1.1	01-03.2017	Tilføjelse af datoer og ændring af opsætning

Tidsplan for FSIII implementeringsaktiviteter

2017

uge	Implementeringsaktivitet	uge	Implementeringsaktivitet
1		17	
2	11. januar: 2. Opstartsmøde bølge 2	18	4. maj: 1. Netværksmøde bølge 1
3		19	8. maj: 1. Netværksmøde bølge 2
4	25. januar: 1. Opstartsmøde bølge 3 26. januar: 1. Opstartsmøde bølge 3	20	
5	31. januar: Pilotopsamling Sønderborg Kommune, CSC	21	
6		22	
7		23	8. juni: 2. Opstartsmøde bølge 3 Vest
8		24	12. juni: 2. Opstartsmøde bølge 3 Øst
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13	27. marts: Pilotopsamling Ærø Kommune, KMD	29	
14	6. april: Fælles erfaringsopsamling alle piloter	30	
15		31	
16		32	